

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сремска Митровица
Градска управа за опште и заједничке
послове и имовину
Сремска Митровица, Светог Димитрија бр. 13.
Број ЈН: 404-538/2017-V
Датум: 10.08.2018. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15), в.д. начелник-а Градске управе за опште и заједничке послове и имовину доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

о јавној набавци радова - реконструкцији улице Вука Караџића у Сремској Митровици, (уговор, број 404-538/2017-XIII од 25.06.2018. године; Анекс I, број 404-538/2017-V од 25.06.2018.)

- 1) **Назив, адреса наручиоца:** Градска управа за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица, улица Светог Димитрија број 13, Сремска Митровица.
- 2) **Подаци о добављачу:** “BAUMEISTER“ д.о.о. Београд из Београда, ул. Максима Горког, број 117, шифра делатности:4211, матични број:20891840, ПИБ: 107893297, рачун:160-382948-12, код Банса Intese, кога заступа овлашћено лице, директор Лазо Прибишић (у даљем тексту: Извођач) са друге стране и са понуђачем из групе понуђача:
(1.Извођач радова наступа са понуђачима из групе понуђача АД „СРЕМПУТ“ Рума, ул.Трг ослобођења 12. из Руме, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: извођења радова на припремним, земљаним радовима, радовима на изради коловозне конструкције, одводњавању, изради саобраћајне сигнализације и извођењу радова на атмосферској канализацији у склопу реконструкције улице Вука Караџића у Сремској Митровици).
- 3) **Врста наручиоца:** Градска и Општинска управа
- 4) **Природа, обим и основна обележја радова:** Реконструкција улице Вука Караџића у Сремској Митровици
- 5) **Место извршења радова:** улица Вука Караџића у Сремској Митровици
- 6) **Назив и ознака из општег речника набавки:** ОРН-45233140
- 7) **Првобитна вредност уговора:** 22.920.244,37 динара без ПДВ.
- 8) **Измењена вредност уговора:** 30.089.743,99 динара без ПДВ.
- 9) **Врста измене:** утврђени вишак и мањак радова

10)Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је упутио Наручиоцу Допис број 570-1/2018 од 11.07.2018. са прилогом – табеларни преглед вишкова и мањкова радова за радове на реконструкцији улице Вука Караџића - Допуну и измену понуде број 570-2/2018 од 11.07.2018. године која је заведена код Наручиоца 02.08.2018. године под бројем 404-538/2017-V. Надзорни орган наручиоца је након прегледа свих ставки обухваћених табелом у којој су детаљно приказане количине уговорених, стварно изведених радова и вишак/мањак радова израдио Извештај о прекорачењу уговорених средстава на извођењу радова. У Извештају надзорног органа су на стручан начин образложени разлози за настанак вишкова/мањкова радова и констатовано да је надзорни орган прегледао и потписао доказнице изведених радова и обрачунске листе стварно изведених радова. Надзорни орган се сагласио са утврђеним вишком/мањком радова и потврдио утврђени вишак/мањак радова у приказаним износима.

Како је Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине суфинансијер за предметне радове, Град Сремска Митровица је упутио Захтев број 404-509/2017-II од 03.08.2018. године за добијање сагласности за измену Уговора о јавној набавци број 404-458/2017-XIII и Анекса I уговора број 404-538/2017-V. Дана 10.08.2018. Управа за капитална улагања је послала Сагласност за измену Уговора број 136-031-82/2018-03/31 од 10.08.2018. године.


-Извод из члана 17. Уговора о јавној набавци радова – реконструкција улице Вука Караџића у Сремској Митровици, број 404-538/2017-XIII од 14.02.2018. године

Чланом 17. овог Уговора детаљно је регулисан случај да се појави вишак/мањак радова у предметној набавци. Прописано је да вишак/мањак може настати услед објективних околности, те да је Стручни надзор обавезан да провери основаност њиховог постојања, опише позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање те да ће се по прихватању прегледа вишкова/мањкова радова од стране Наручиоца, закључити Анекс уговора.

11) Наручилац је на основу свега напред наведеног израдио Одлуку о измени уговора број 404-538/2018-V од 10.08.2018. године и приступиће изради Анекса II уговора о јавној набавци радова – реконструкција улице Вука Караџића у Сремској Митровици, у складу са Одлуком о измени уговора док у преосталом делу уговор и Анекс I остају непромењени.

12) Одлуку о измени уговора објавити на Порталу Управе за јавне набавке као и на Сајту наручиоца.

У Сремској Митровици
Дана: 10.08.2018.године


в.д. начелник-а,
Мирослав Јокић, спец.крим.