

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сремска Митровица
Градска управа за опште и заједничке
послове и имовину

Сремска Митровица, Светог Димитрија бр. 13.

Број ЈН: 404-538/2017-V

Датум: 25.06.2018.година

На основу члана 115.ст.2. и ст.3. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 6.став2. и члана 8. Уговора о извођењу радова број 404-538/2017-V од 22.02.2017. године и члана 42. Одлуке о градским управама („Сл.лист Града“, број 2/18) в.д. начелник-а Градске управе за опште и заједничке послове и имовину доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

о јавној набавци радова на реконструкцији улице Вука Караџића у Сремској Митровици број 404-538/2017 – V, уговора број 404-538/2017- V од 22.02.2017. године.

- 1) **Назив, адреса наручиоца:** Градска управа за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица, улица Светог Димитрија број 13, Сремска Митровица.
- 2) **Подаци о добављачу: Група понуђача:** “Baumeister“ д.о.о. Београд- носилац посла, Максима Горког 117, шифра делатности:4211, матични број:20891840, ПИБ: 107893297 и **члана групе** – „Сремпут“ А.Д. Рума, Рума, Трг ослобођења 12, матични број:08040664, ПИБ:101339701.
- 3) **Врста наручиоца:** Градска и Општинска управа
- 4) **Природа, обим и основна обележја радова:** Извођење радова на реконструкцији улице Вука Караџића у Сремској Митровици
- 5) **Место извршења радова:** Улица „Вука Караџића“, Сремска Митровица
- 6) **Назив и ознака из општег речника набавки:** ОРН:45233140
- 7) **Првобитна вредност уговора:** 22.920.244,37 динара без ПДВ.
- 8) **Измењена вредност уговора:** 22.920.244,37 динара без ПДВ.
- 9) **Врста измене:** Продужетак рока извођења радова
- 10) **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** У току извођења радова на реконструкцији улице Вука Караџића у Сремској Митровици извођач радова је имао, реално отежавајуће околности и ометања од стране других извођача чији радови су се одвијали паралелно са предметним радовима (радови на изради комплетне нове главне и секундарне водоводне мреже са чворним ревизионим окнима, санација мреже топловода и усклађивање са нивелатима коловоза за 5 ревизионих окана, заштита високонапонских и нисконапонских кабловских водова, заштита тт каблова, радови на

реконструкцији јавне расвете, радови на семафоризацији раскрснице, хортикултурно уређење улице) због чега је доставио допис у коме је затражио продужетак рока до 15.07.2018. године.

Надзорни орган и наручилац су упутили образложење Управи за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине (као суфинансијеру извођења радова) ради давања сагласности на продужење рока за извођење радова на реконструкцији улице Вука Караџића у коме је наведено да је њихов став да уколико не дође до нових непредвиђених околности, извођач може да заврши радове до 09.07.2018. године. Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине је дала сагласност на измену Уговора о јавној набавци, број 136-031-82/2018-03/24 од 25.06.2018. године.

-Извод из Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту : Закон)

Чланом 115. став 2, Закона је прописано да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци да дозволи промену и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, или предвиђени посебним прописима.

-Извод из Уговора о јавној набавци број 404-538/2017-ХП од 14.02.2018. године (који је саставни део конкурсне документације)

У члану 5. став 1. предметног Уговора о јавној набавци радова регулисано је да је извођач дужан да писмено обавести наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова.

Чланом 6, став 1, и став 2 прописано је да извођач подноси наручиоцу писани захтев за продужење уговореног рока те да се уговорени рок не може продужити без сагласности наручиоца а да се уговорени рок сматра продуженим када уговорне стране о томе постигну споразум у форми анекса уговора.

11) Сходно наведеном, након доношења Одлуке о измени уговора, приступиће се изради Анекса 1 предметног уговора о јавној набавци радова. У преосталом делу Уговор остаје непромењен.

У Сремској Митровици
Дана:26.06.2018.године



В.Д. Начелник-а,

Мирослав Јокић, спец.крим.