



Република Србија
АП Војводина
Град Сремска Митровица
Градска управа за опште и заједничке послове и имовину
Сремска Митровица
Ул.Светог Димитрија бр.13

Број: 404-259/2019-V-Партија 1
Дана: 06.09.2019.године

На основу члана 115. ст.5 Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Градске управе за опште и заједничке послове и имовину града Сремска Митровица, доноси:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Радова рушење објекта старе школе у Мачванској Митровици – Партија 1

Назив и адреса наручиоца: Градска управа за опште и заједничке послове и имовину града Сремска Митровица, Светог Димитрија бр.13, Сремска Митровица

Интернет страница наручиоца: www.sremskamitrovica.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста предмета: Радови

Место извршења радова: Сремска Митровица

Опис предмета набавке: Радови на рушењу објекта старе школе у Мачванској Митровици

Подаци о Добављачу: Зидарска радња ДМ Градња 2018, из Шида, Насеље исток Б2 бр.2/20

Првобитна вредност уговора: 2.478.520,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 2.519.730,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора: Након завршетка посла, извршен је коначни обрачун на основу стварно изведених радова по јединичним ценама из понуде извођача, а према датим описима из понуде и нормативима и стандардима рада у грађевинарству и утврђене су разлике у односу на предвиђене количине радова, односно вишак и мањак радова по појединим позицијама. Констатовано је да је укупан вишак радова у односу на уговорени износ 41.210,00 без ПДВ-а.

До разлике између пројектованог предмера и стварно обрачунатих количина радова, дошло је код следећих позиција:


3. Монтажа, демонтажа и кориштење радне фасадне скеле...
4. Набавка, постављање и по завршетку радова паковање геотекстила...
5. Скупљање азбестне прашине са скеле...
8. Демонтажа салонит плоча кровног носача
9. Демонтажа фасадних салонит плоча
10. Рушење преосталог дела објекта...

и то због непрецизног обрачуна у предмеру из пројекта, и

11. Машинско рушење, утовар и одвоз стаза око објекта и прилаза школи...

и то због тога што стварна количина установљена на лицу места није била видљива пре скидања горњег слоја асфалта.

Основ за измену уговора: Измена предметног уговора врши се на основу чл.11 Уговора о јавној набавци бр. 404-259/2019-V од 10.07.2019.године а по процедури предвиђеној чланом 115. Закона о јавним набавкама.



М.П.

НАЧЕЛНИК

Мирослав Јокић, спец.крим.