

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Сремска Митровица  
Градска управа за опште и  
заједничке послове и имовину  
Сремска Митровица, Светог Димитрија 13  
Број ЈНМВ: 404-205/2019-V  
Датум: 06.08.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15), Наручилац Градска управа за опште и заједничке послове и имовину доноси:

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

о јавној набавци радова - Радови на текућем одржавању крова на стадиону у Шашинцима, (уговор, број 404-205/2019-V од 01.07.2019. године;)

- 1) **Назив, адреса наручиоца:** Град Сремска Митровица, Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, улица Светог Димитрија, број 13, Сремска Митровица.
- 2) **Подаци о добављачу:** „ŠIPURSKЕ LIVADE“ пр Десанка Савић, Шабац из Шапца, ул. Косте Абрашевића, број бб, шифра делатности:4222, матични број:50250474, ПИБ: 100126025, рачун:155-10959-16, код Halk bank, кога заступа овлашћено лице, предузетник Десанка Савић (у даљем тексту: Извођач) са друге стране.
- 3) **Интернет страница наручиоца:** www.sremskamitrovica.rs
- 4) **Врста наручиоца:** Градска и општинска управа
- 5) **Природа, обим и основна обележја радова:** Радови на текућем одржавању крова на стадиону у Шашинцима.
- 6) **Место извршења радова:** Стадион у Шашинцима
- 7) **Назив и ознака из општег речника набавки:** ОРН-45260000
- 8) **Првобитна вредност уговора:** 786.500,00 динара без ПДВ.
- 9) **Измењена вредност уговора:** 824.000,00 динара без ПДВ.
- 10) **Врста измене:** утврђени вишак радова

**10)Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Извођач радова је упутио Наручиоцу Обавештење о вишку радова број 112-6/2019 од 31.07.2019. са прегледом разлике у предмеру понуде и на лицу места (градилишту), позиција (12. од 15 м<sup>2</sup> чамове ламперије)-Испорука и уградња чамове ламперије са бојењем -у поткровљу, није обухваћена укупна количина, мања је од стварне на терену која износи 30 м<sup>2</sup>. Надзорни орган наручиоца је обиласком градилишта- приликом приступања делу таванице опшивеног ламперије, установљено је даје површина од 15м<sup>2</sup> под подтојећом ламперијом од деградиране ламперије, те је потребно уградити 15м<sup>2</sup> недостајуће (уговорене) + 15м<sup>2</sup> заменити деградиране ламперије, укупно 30м<sup>2</sup>, јер исто није било уочљиво пре приступа самој површини у лођи објекта. У цени то је додатних 15м<sup>2</sup> x 2.500 динара = 37.500 динара без ПДВ-а.

У Извештају надзорног органа који је урадио Александар Спајић,дипл.инж,грађевине, су на стручан начин образложени разлози за настанак вишкова радова.

11) **Основ за измену уговора:** Измена предметног уговора- Анекс I врши се по процедури предвиђеној чланом 115. Закона о јавним набавкама и чл. 13 и 14. Уговора о јавној набавци извођења радова на текућем одржавању крова на стадиону у Шашинцима. бр. 404-205/2019-V од 02.07.2019.године и Одлуке о измени уговора о јавној набавци радова бр. 404-205/2019-V од 06.08.2019.године

12) Одлуку о измени уговора објавити на Порталу Управе за јавне набавке .

У Сремској Митровици  
Дана: 06.08.2019.године



НАЧЕЛНИК

Мирослав Јокић, *спец.крим*