



Република Србија
АП Војводина
Град Сремска Митровица
Градска управа за опште и заједничке послове
и имовину
Сремска Митровица
Ул.Краља Петра Првог бр.5

Број: 404-298/2016-XIII
Дана: 14.05.2018.год.

На основу члана 115. ст. 5 Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Градске управе за опште и заједничке послове и имовину, доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
- изградња хале за сепарацију на простору регионалне депоније „Срем-Мачва“ -

Назив и адреса наручиоца: Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, Светог Димитрија бр. 13, Сремска Митровица

Интернет страница наручиоца: www.sremskamitrovica.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста предмета: Радови

Место извршења радова: Сремска Митровица

Природа, опис и основна обележја радова: Изградња хале за сепарацију на простору регионалне депоније „Срем- Мачва“

Општи речник набавки: 45210000- Радови на високоградњи

Подаци о Добављачу: „Radun Inženjering“ DOO Бачка Паланка, ул.Друго железничко насеље бр.11, ПИБ:100453170, МБ:08648581;

Првобитна вредност уговора: 43.604.878,40 динара без обрачунатог ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 46.726.564,95 динара без обрачунатог ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора: Разлог измене предметног уговора огледа се у немогућности инвеститора да провери све обрачуне и процене пре него што је расписана јавна набавка и пре него што су радови почели да се одвијају, а накнадно приликом израде и оверавања листова грађевинске књиге, уочено је да су на појединим позицијама радова обрачуни из пројекта били непрецизни, тиме и количине из конкурсне документације и уговора. Обзиром на број одступања у количини радова у односу на уговорену количину и разноврсност позиција радова, преплитање радова са набавком опреме- линије за сепарацију и одређена прилагођавања која је било неопходно извести како би функционалност набављене опреме била потпуна, евидентно је да је постојала немогућност сагледавања коначног стања пре краја самих радова. Све изнето узроковали је одступања у количинама уговорених радова у одређеном броју позиција. Неке количине су смањене, док су друге повећане, али у укупном износу прегледане и оверене позиције радова су увећане за 3.158.199,20 динара у односу на уговорене, односно 7,24%.

Основ за измену уговора: Измена предметног уговора врши се по процедури предвиђеној чланом 115. Закона о јавним набавкама а на основу члана 12. Уговора о јавној набавци број 404-298/2016-XIII од 30.12.2016.године, односно Анекса I уговора бр.404-298/2016-XIII од 03.07.2017.године, односно Анекса II уговора бр.404-298/2016-XIII од 29.12.2017.године



В.Д. НАЧЕЛНИК

М.П.

Мирослав Јокић