Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сремска Митровица
Градска управа за пољопривреду
и заштиту животне средине
Сремска Митровица, Светог Димитрија бр. 13.
Број ЈН: **404-32/2017-XI**
Датум: **07.07.2017.година**

На основу члана 115.ст.2. и ст.3. Закона о јавним набавкама(„Сл.Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 6.став2. и члана 8. Уговора о извођењу радова број 404-32/2017-XI од 06.03.2017.године и Анекса број 404-32/2017 -XI од 07.07.2017. године в.д. начелник-а Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

о јавној набавци радова Хидро-грађевински радови на уређењу пољопривредног земљишта у поступку комасације у катастарској Општини Раденковић Града Сремска Митровица, број 404-32/2017- XI од 06.03.2017. године., са уговора број 404-32/2017- XI од 07.07.2017. године.

1) **Назив, адреса наручиоца:** Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине Града Сремска Митровица, улица Светог Димитрија број 13, Сремска Митровица.
2) **Подаци о добављачу:**“Гео –Пројект СМ“ д.о.о. Сремска Митровица, улица Променада број 14, ПИБ: 104910987, матични број:20270462,носилац заједничке понуде групе понуђача: „Сава“д.о.о. Сремска Митровица, ул Променада бр. 13 из Сремске Митровице, ПИБ: 100790202, матични број: 08039593 и ВД „Сава“д.о.о. Шабац, ул Ј.Веселиновића бр. 29 из Шапца, ПИБ: 100082109, матични број: 07270224

3) **Врста наручиоца:** Градска и Општинска управа

4) **Природа, обим и основна обележја радова: Хидро-грађевински радови на уређењу пољопривредног земљишта у поступку комасације у катастарској Општини Раденковић Града Сремска Митровица**

5) **Место извршења радова: Катастарска Општина Раденковић**

6) **Назив и ознака из општег речника набавки:**ОРН:45111220- Радови на крчењу; 45112000 – Радови на ископавању и ношењу земље; 45232400 - Радови на изградњи одводних канала

7) **Првобитна вредност уговора:** 82.900.000,00 динара без ПДВ.

8) **Измењена вредност уговора:** 87.036.286,00 динара без ПДВ.

9) **Врста измене**: Вишак радова

10) **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** На основу Захтева за добијање Сагласности за повећање обима радова добављача “Гео –Пројект СМ“ д.о.о. Сремска Митровица, улица Променада број 14, број захтева 103-1306/17 од 13.06.2017. године, уредно заведеног на

Писарници Градске управе дана 13.06.2017. године под бројем 404-32/2017 – XI Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине је САГЛАСНА са повећањем обима предмета набавке и продужења рока извршења уговора у оквиру наведених износа односно рокова.
Констатовано је да је повећање обима предмета набавке (Уговора) условљено промењеним околностима, променама на путној и каналској мрежи које су констатоване Одлуком о усвајању прегледног плана каналске и путне мреже од стране Комисије за спровођење комасације за катастарску општину Раденковић. Орган даље утврђује да наведене околности условљавају повећање површина предвиђених за крчење за 5ха, повећање броја пропуста за израду са 12 на 19 ком., измену ширине новопројектоване путне мреже услед чега се димензије пропуста смањују са Л=6м (12. ком) у зависности од ширине путева на Л=7м (8. ком), Л=6м (2. ком), Л=5м(5.ком) и Л=5м (4.ком без крилних зидова). На захтев учесника комасације позиција „набавке и уградње одбојне мреже“ је избачена као непотребна“.

Према „Врсти, техничким карактеристикама, квалитету, количини и опису радова“, достављених уз Захтев, повећање обима предмета набавке је мање од 5 % од укупне вредности набавке предметног Уговора, што износи 4.136.286,00 динара без ПДВ-а, односно 4.963.543,20 динара са ПДВ-ом.

Чланом 6. став 2. Уговора предвиђена је могућност да уговорне стране услед наступања околности које не зависе од воље и утицаја уговорних страна могу продужити рок за испуњење обавеза.
Чланом 8. Уговора предвиђена је могућност да наручилац може без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност уговора може повећати максимално за мање од 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

На основу Уговора о јавној набавци Хидро-грађевински радови на уређењу пољопривредног земљишта у поступку комасације у катастарској Општини Раденковић Града Сремска Митровица, број 404-32/2017-XI од 06.03.2017. године (у прилогу) и Анекса наведеног уговора број 404-32/2017-XI од 07.07.2017. године(у прилогу) предложено је прихватање извођења вишка радова.
Сходно наведеном, након доношења ове Одлуке приступиће се изради Анекса предметног уговора о јавној набавци радова. У преосталом делу Уговор остаје непромењен.

У Сремској Митровици
Дана:07.07.2017.године

в.д. Начелник-а,
Владимир Наговић