



Република Србија
АП Војводина
Град Сремска Митровица
Градска управа за инфраструктуру и имовину
Сремска Митровица
Ул.Краља Петра Првог бр.5

Број: 404-458/2017-XIII
Дана: 13.03.2018.год.

На основу члана 115. ст.5 Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Градске управе за инфраструктуру и имовину, доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
- радови на спољном уређењу око спортске дворане – базена у Сремској Митровици -

Назив и адреса наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и имовину, Краља Петра Првог бр.5, Сремска Митровица

Интернет страница наручиоца: www.sremskamitrovica.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста предмета: Радови

Место извршења радова: Сремска Митровица

Природа, опис и основна обележја радова: Радови на спољном уређењу око спортске дворане - базена у Сремској Митровици

Општи речник набавки: 45000000 – Грађевински радови

Подаци о Добављачу: „БОРАД“ доо Сремска Митровица, Владимира Матијевића бр.96А

Првобитна вредност уговора: 5.873.076,00 динара без обрачунаог ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 6.707.449,20 динара без обрачунаог ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора: Разлог измене предметног уговора огледа се у разлици (мањак-вишак) одређених позиција техничке спецификације из конкурсне документације што је констатовано Извештајем стручних лица задужених за праћење извршења уговора бр.404-458/2017-XIII од 13.03.2018.године као и Прегледу коначних количина изведених радова на спољашњем уређењу око спортске дворане – базена у Сремској Митровици бр.404-458/2017-XIII од 13.03.2018.године.

Основ за измену уговора: Измена предметног уговора врши се по процедури предвиђеној чланом 115. Закона о јавним набавкама а на основу члана 10. ст.2. Уговора о јавној набавци број 404-458/2018-XIII од 18.09.2017.године.



НАЧЕЛНИК

Саша Бугација