



Република Србија
АП Војводина
Град Сремска Митровица
Градска управа за опште и заједничке послове и имовину
Сремска Митровица
Ул.Светог Димитрија бр.13

Број: 404-241/2018-XI
Дана: 06.12.2018.године

На основу члана 115. ст.5 Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Градске управе за опште и заједничке послове и имовину града Сремска Митровица, доноси:

О Д Л У К У **О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Израда пројектне документације и извођење радова на постављању терена са вештачком травом

Назив и адреса наручиоца: Градска управа за опште и заједничке послове и имовину града Сремска Митровица, Светог Димитрија бр.13, Сремска Митровица

Интернет страница наручиоца: www.sremskamitrovica.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста предмета: Радови

Место извршења радова: Сремска Митровица

Природа, опис и основна обележја радова: Израда пројектне документације и извођење радова на постављању терена са вештачком травом у Сремској Митровици

Општи речник набавки: 39293300

Подаци о Добављачу: „Bonus Co“ Београд, Стевана Бракуса бр.4

Првобитна вредност уговора: 14.999.654,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 16.756,133,80 динара без обрачунатог ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора: Разлог измене предметног уговора огледа се у усклађивању уговорених радова са затеченим стањем на терену током извођења радова а што је детаљно и образложено констатовано Извештајем надзорног органа Спајић Александра дипл.инж.грађ., Недић Наде дипл.грађ.инж. и Костић Саве дипл.инж.ел.

Основ за измену уговора: Измена предметног уговора врши се по процедури предвиђеној чланом 115. Закона о јавним набавкама а на основу члана 10. Уговора о јавној набавци број 404-241/2018-XI од 31.07.2018.године.

М.П. _____
НАЧЕЛНИК
Мирослав Јокић, *спец.крим.*